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INTRODUZIONE 

 

Il progetto degli interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio di Corippo, presentato nella 

primavera del 2013, ha visto nel 2014, grazie alla decisione cantonale di finanziamento per un 

importo di Fr. 350'000.— inserito nel messaggio governativo riguardante interventi per il paesaggio 

e per l’albergo diffuso, il completamento del piano di finanziamento giungendo a copertura di tutti i 

costi preventivati in Fr. 707'000.-- 
 

Nel corso di questi ultimi anni sono stati avviati i primi lavori, che sono descritti di seguito. 

 

 

Scheda BC1 

A partire dall’estate 2017 si è potuto dare avvio ai primi interventi per la ricostruzione del canale 

d’adduzione dell’acqua, interramento delle tubazioni per acqua potabile e corrente elettrica con 

scavo sul pendio sovrastante il mulino e lungo la scalinata che scende dal paese con relativa 

sistemazione degli scalini. 

Inoltre sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento del tetto in piode, sistemazione muri, e altri 

interventi esterni ed interni all’edificio principale.  

 

La vecchia ruota e parte della meccanica del mulino sono stati smontati e, dopo sistemazione e 

realizzazione nuova ruota, sono stati riposizionati. 

 

Nel corso del 2019 è stato posato il nuovo canale d’adduzione dell’acqua, paratie e chiuse per il 

funzionamento del mulino. 

 

Negli scorsi giorni la prima acqua dal riale è giunta al mulino e la grande ruota collegata al 

meccanismo del mulino da iniziato a girare e sono state eseguite delle prove di macinatura con esito 

positivo. 

Ora per poter considerare terminato quanto previsto dal progetto si procederà agli ultimi controlli, 

prove di macinatura, regolaggi e alcune piccole sistemazioni esterne. 

 

 
 

vista generale  vista mulino 



 ruota mulino  Nuovo canale adduzione 

Nuovo canale adduzione Prima acqua in arrivo 

Mulino ristrutturato  Nuova ruota dentata 



Nuova entrata Nuova entrata 

Dettaglio interno Dettaglio tetto 

 

 

 

 

 

 



Situazione finanziaria progetto BC1 al 03.10.2019 

 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

Consorzio Protezione 

civile 

Scavi per interramento linea 

elettrica 

1'404.00 

Arch. Franco Patà Rilievi e inizio direzione lavori 32'370.00 

Comune di Corippo Licenza edilizia 350.00 

Arch. Thomas Meyer  Domanda di costruzione, 

capitolati. 

10'000.00 

Impresa F.lli Tenconi Interventi da impresario costruttore 183'420.00 

Berri Giancarlo  Opere da falegname 16'377.30 

Joppini Candido Opere da elettricista 8’790.30 

Scamara Gilberto Acconto costruzione nuovo canale 7'000.00 

Petraglio Damiano Opere da metalcostruttore  32'084.30 

Falegnameria Beroggi Opere da falegname macchine 8'616.00 

Eliticino Tarmac Trasporti elicottero 16'831.60 

Fondazione Verzasca Coordinamento generale 9'921.10 

Mandelli SA Lavori da fabbro 22'051.60 

Mecoba SA Lavori da fabbro 12'396.25 

Panscera Carlo Opere da pittore 540.00 

Idea Luce Lampade 778.90 

Azienda Montana Pulizia pendio 1’150.65 

TOTALE   364'082.00 

 

Scheda NA2 

I lavori di pulizia del pendio a monte e adiacente il mulino hanno visto un primo intervento di pulizia 

del sottobosco da parte di un gruppo di civilisti della “Naturnetz” che hanno provveduto 

all’eliminazione sistematica dei rovi, arbusti e piccole piante, favorendo in seguito l’intervento 

dell’azienda forestale Wald Verzasca che ha eseguito il lavoro di taglio di alberi come indicato dal 

servizio forestale.  

Gli interventi di pulizia del pendio sono terminati  nel mese di novembre/ dicembre 2014.  

 

Dal 2014 il pendio viene regolarmente sfalciato per mantenere lo stesso in condizioni ideali per la 

gestione delle piante invasive e quale cura per gli arbusti che sono stati piantati e che si vogliono 

mantenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Situazione finanziaria progetto NA2 al 03.10.2019 
 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

Azienda Montana Noleggio macchinari 486.00 

Azienda Montana Riordino legname  124,20 

Azienda Montana Pulizia pendio mulino 1’850,00 

Azienda Montana Pulizia pendio mulino 2'684.00 

Azienda Montana Pulizia pendio mulino 2'824.85 

Naturnetz Pulizia sottobosco 3'780.00 

Wald Verzasca Taglio alberi 19'365,35 

Giordani SA Macinatura legname 2'160.00 

Eliticino Esbosco elicottero 6’411,30 

Demanio cantonale Fornitura piantine 353,50 

Fondazione Verzasca Capitolati, coordinamento e DL 4'320,00 

TOTALE   44'359.20 

 

 

 

Scheda NA3 

Nel merito degli interventi previsti di valorizzazione degli alberi da frutta, in considerazione della 

priorità definita con il taglio di alberi sotto il paese e potatura dei castagni presenti, si è dato inizio ai 

lavori che si prevede di poter portare a termine entro la fine del mese di aprile. 

 

Situazione finanziaria progetto NA3 al 03.10.2019 
 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

Azienda Montana Taglio alberi (1 acconto) 18'000.00 

Azienda Montana Taglio alberi (saldo) 6’653.80 

Andrea Demarta Ing. For. Direzione lavori 3’720.00 

TOTALE   28'373.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda ST1 

Dopo la pulizia dei locali che verranno adibiti a info point sulla piazza del paese, si è proceduto ai 

lavori di sistemazione dei locali per l’inserimento di oggetti, pannelli informativi ecc. 

 

Parallelamente, in collaborazione con uno studio grafico, sono in corso le valutazioni sui contenuti 

dello spazio informativo (modelli, pannelli, ev. diaporama ecc.).  

 

 

Situazione finanziaria progetto ST1 al 03.10.2019 
 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

F.lli Tenconi Opere da impresario 13'155.35 

Variante  agenzia creativa Realizzazione e allestimento IP 22'393.52 

TOTALE   35’548.87 

 

Scheda ST2 

Nel merito del materiale informativo sono stati prodotti dei flyer che hanno servito per la campagna 

raccolta fondi per l’albergo diffuso, inoltre altra documentazione verrà considerata con lo studio 

grafico citato nella descrizione della scheda ST1. 

 

Inoltre è stato allestito un nuovo sito internet (www.fondazionecorippo.ch) che permette una visione 

delle attività e dei progetti della Fondazione. 
 

Situazione finanziaria progetto ST2 al 03.10.2019 
 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

Studio Variante Grafica e nuovo sito adattamento 7’603.20 

Tipografia Cavalli Realizzazione prospetti 1'090,80 

TOTALE   8’694.00 

 

 

 Interno locali 

http://www.fondazionecorippo.ch/


Scheda ST3 

Nella scheda riguardante la creazione di un sentiero didattico che porti i turisti alla scoperta del 

nucleo del paese, del mulino e della frazione di Liano, snodandosi nel bosco creando un 

interessante circuito anche escursionistico, nel corso della primavera/estate 2015 si sono avviati i 

lavori con mandato all’impresa Azienda Montana. 

 

All’impresa sono stati affidati i lavori di sistemazione di parte del sentiero esistente, e di ripristinare, 

in parte con interventi ex novo, il circuito che da Liano porta alla frazione sottostante, proseguendo 

nel bosco per poi ritornare al punto di partenza. 

 

I lavori sono stati completamente terminati nel mese di dicembre 2015. 

sentiero sistemato sentiero sistemato 

nuova scalinata in legno sentiero 

attraversamento riale in corso 
sentiero e scalinata 



 

 
 

Situazione finanziaria progetto ST3 al 03.10.2019 
 

Azienda Posizione Importo IVA compresa 

Azienda Montana Sistemazione sentiero  35’663.50 

Fondazione Verzasca Capitolati, coordinamento e DL 7’991.45 

TOTALE   43’654.95 

 

 

 

 

 

Riassunto costi sostenuti al 03.10.2019 

Scheda Posizione Importo IVA compresa 

Coordinamento generale Fondazione Verzasca 6’035.60 

BC1  364'082.00 

NA2  44’359.20 

NA3  28'373.80 

ST1  35'548.87 

ST2  8'694.00 

ST3  43'654.95 

TOTALE   530'748.42 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

FINANZIAMENTI 
 

Richiesta inoltrata Decisione  Importo garantito 

Fondo Svizzero Paesaggio Positiva   105'000.00 

Fondazione Svizzera Tutela Paesaggio 

(SL-FP) 

Positiva  191'820.00 
(riduzione 10% per accompagnamento 

progetto) 

Sophie e Carl Binding Stiftung Positiva    20'000.00 

Göhner Stiftung Positiva     10’000.00 

Associazione Promozione e Progetti 

Valle Verzasca 

Positiva     10'000.00 

Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca Positiva    20'000.00 

Cantone Ticino Positiva  350'000.00 

TOTALE CONTRIBUTI GARANTITI 706'820.00 

 

 

CONCLUSIONI 
 

In considerazione dell’inizio dei primi interventi ad alcune schede siamo positivi sull’avanzamento 

degli interventi che vorremmo concludere gli interventi previsti entro la fine del 2019. 

 

Teniamo a ribadire che per ogni singola scheda e per singolo lavoro, vi è il pieno rispetto di quanto 

previsto dalla LCPubb. 

  

 

 

 Fondazione Corippo 

 Il Segretario 

 Foletta Saverio 


